

菏泽市人民政府2023年经济社会发展责任目标三季度工作推进情况一览表

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	三季度完成情况	是否按计划完成进度	责任单位
148	肖友华	加快济广高速菏泽段改扩建	年底	前三季度完成投资1.8亿元。已完工郓城河特大桥左幅拆除,本标段左幅桩基、左幅路基工程及桥梁下部构造	是	市交通运输局
149	肖友华	加快建设徐民高速单县至曹县段	年底	土地组卷已出省报部,待自然资源部审批	是	市交通运输局
150	肖友华	加快建设济宁至商丘高速公路成武至曹县段	年底	已取得施工许可;主体工程已开工,东鱼河特大桥主墩桩基完成10根,主墩桩基完成率15.6%;便道清表完成22km,完成率33.5%;路基清表19.5km,完成率30%。完成投资21.53亿元,占总投资的19.75%	是	市公路事业发展中心
151	肖友华	加快建设国道106线东明黄河公路大桥工程	年底	前三季度,完成投资12.45亿元,占总投资的61.03%;累计完成桩基1296根,占桥梁桩基的87.3%;累计完成承台176个,占设计总量的69.3%;累计完成墩柱175个,占设计总量的52.7%;累计完成盖梁10个,占设计总量的11.1%;累计完成现浇箱梁51跨,占设计总量的34.9%;累计完成主桥悬浇箱梁4跨,占设计总量的1.5%	是	市公路事业发展中心
152	肖友华	加快建设省道328线工程	9月底	已完成年度计划并交工验收	是	市公路事业发展中心
153	肖友华	开工新建德单高速梁山至郓城段项目	年底	正在开展土地组卷工作	是	市交通运输局
154	肖友华	开工新建国道240线菏泽西绕城段(科技大道)项目	年底	已完成工可报告内审,待“十四五”中期规划调整批复后进行厅审。跨兖新铁路采用不转体的跨方案已通过专家论证(转体跨上跨方案可节约资金1.5亿元);山高集团已复函同意跨菏宝高速中央绿化带内设桥墩方案(比不设墩可节约2300万元)	是	市公路事业发展中心
155	肖友华	开工新建鄄城铁路货运站项目	年底	已完成项目稳评编制及评审,省自然资源厅已核发项目用地预审与选址意见书。完成项目可研编制,已通过铁路部门审查。项目立项申请报告书已编制完成,文物现场勘探及报告编制已完成	是	市交通运输局 郓城县人民政府
156	肖友华	谋划推进沿黄高速鄄城至兰考段	年底	规划方案待省批复	是	市交通运输局
157	肖友华	谋划推进永城高速金乡至单县段	年底	规划方案待省批复	是	市交通运输局
158	肖友华	谋划推进邹城至菏泽高速	年底	争取纳入山东省高速公路网规划	是	市交通运输局
159	肖友华	谋划推进德郓高速郓城至武段	年底	争取纳入山东省高速公路网规划	是	市交通运输局
160	肖友华	谋划推进G327线东明黄河公路大桥重点交通项目	年底	工可报告已获省交通运输厅工可行业审查意见批覆。通航论证报告、土地预审和项目规划选址、穿越生态红线不可避让论证报告、文物路由选址、压覆重要矿产资源和地质灾害报告、社会稳定性风险分析报告、地震安全评价、安全评价报告均已完成,正在开展社会投资人招标工作,招标文件初稿已编制完成	是	市公路事业发展中心
161	肖友华	完成成武港安济河作业区建设	6月底	码头区、锚地区、堆场区、辅建区均已完工,具备运营条件	是	市交通运输局 成武县人民政府
162	肖友华	开工建设新万福河复航二期工程	年底	项目工可、初设、施工图设计、防洪影响评价报告已批复;资金申请已开展咨询评估;县区土地组卷工作已完成勘测定界放线、青苗及地上附着物的清点记录;先行用地县区组卷工作已基本完成;环评报告已通过专家审查	是	市交通运输局 交投集团 定陶区人民政府 成武县人民政府 巨野县人民政府
163	肖友华	开工建设郓城新河航道复航工程	年底	项目工可、初设已批覆;施工图设计已修改完善;防洪影响评价报告已上报省水利厅;菏泽段土地组卷工作有序推进,继续与济宁市沟通对接	是	市交通运输局 郓城县人民政府
164	肖友华	持续完善城市骨架路网,新建国花大道东延等城市道路10条	年底	新建牡丹区规划支路2条已完成,正在进行洞庭湖路等7条新建道路的前期土地报批手续和施工图预算工作;国花大道东延改线工程正在进行安兴河桥梁施工,同步进行土地报征手续	是	市住房城乡建设局 牡丹区人民政府 菏泽鲁西新区管委会
165	肖友华	提升改造高平路(八一路—丹阳路)等道路6条	年底	已完成高平路、胜利路提升改造,昆明路下穿铁路工程和淮河路平交铁路工程预算编制已报财政评审,正在办理建设手续;濱江路、广州路绿线工程已完成施工图设计,正在进行预算编制和土地报批手续	是	市住房城乡建设局 牡丹区人民政府 菏泽鲁西新区管委会
166	肖友华	长江路快速通道工程建成通车	年底	正在按计划有序推进,人民路以西快速路和全段地面快车道已基本达到通行条件,正在进行慢车道、人行道施工。铁路段已基本完成。上海路地道已达到通行条件。人民路以东段正在进行桥面系和地面快速路施工	是	市住房城乡建设局
167	肖友华	统筹抓好国家园林城市建设	年底	已完成四项专项规划编制初稿,对接完善国土空间规划,有序推进评审工作;城市体检项目收集基础资料;正在编制遥感测试报告及技术报告片和收集编制复查台账资料	是	市城管局
168	肖友华	推动投资24亿元的城南核心片区项目建设	年底	苗庄、东李庄安置房建设主体封顶,进入装饰装修阶段	是	市住房城乡建设局 菏泽鲁西新区管委会
169	肖友华	推动投资20亿元的“两园区”项目建设	年底	一期地块征收基本完成,正有序推进土地报征、手续办理等前期准备工作	是	菏泽城投 牡丹区人民政府
170	肖友华	实施城市更新行动,有序推进东明县试点城市工作	年底	东明县重点实施老旧小区改造,片区更新改造、历史文化保护、道路系统更新、公园绿地提升改造、新型城区公共设施及城市基础设施建设等6大类项目。列入计划的5个老旧小区已改造完成90%。片区拆迁已完成90%	是	市住房城乡建设局 东明县人民政府
171	肖友华	实施城市更新行动,有序推进鲁西南人民路东片区试点片区工作	年底	何楼安置房工程南区已封顶、二次结构施工阶段,北区建设至主体4层;规划断头路全部打通,道路升级工程基本完成,基础设施铺设有序推进;新开工3个老旧小区改造工程	是	市住房城乡建设局 菏泽鲁西新区管委会
172	肖友华	支持刚性和改善性住房需求,探索长租房市场建设	年底	前三季度,全市新建商品房网签销售面积同比上涨,九月单月,巨野、定陶、郓城新建商品房网签销售面积同比增长较快。新建商品房价格平稳,去化周期处于合理区间。积极探索长租房市场建设,满足新市民、青年人住房需求	是	市住房城乡建设局
173	肖友华	持续改善居住条件,全市改造提升老旧小区153个、3.6万户	年底	项目开工率100%,114个项目、2.7万户已完工	是	市住房城乡建设局
174	肖友华	建成棚改安置房2万套	年底	建成棚改安置房2.9万套	是	市住房城乡建设局
175	肖友华	积极构建“大城管”管理运行机制	年底	完成“大城管”平台运行模式建设。市区平台采取“一级监督、二级指挥、三级处理、四级联动”运行模式,市级设一级平台、区级设二级平台、街道设三级平台,承担城市管理任务的市区两级部门(单位)、企业设终端,将城市部件和事件全部纳入监管。前三季度,“大城管”平台共受理138625件,立案133259件,结案98410件	是	市城管局
176	肖友华	因地制宜推进建设口袋公园、街心绿地、慢行系统等公共空间建设,持续提升城市宜居水平	年底	已完成中华路与牡丹路交叉口绿地、黄河路与句阳路交叉口绿地、220国道高速出口口绿地、上海路高速出口绿地、大成庄片林、广州路与长江路西南角街头绿地、广州路与洞庭路西北角街头绿地、林荫广场等口袋公园、街心绿地提升改造建设;白土山路路口公园项目整体施工已全部完成。在人民路与泰山路交叉口,黄河路与昆明路交叉口等主要节点,打造鲜花造型景观;对城区口袋公园、街心绿地等公共空间因地制宜开展补植、替换5000余平方米,持续提升绿化景观效果。完成武汉路(钱塘路)至湘江路、洞庭路(济南路)一合肥路(段)等21条道路工程及管线工程的规划设计条件核提,提前预留了充足的口袋公园、街心绿地、慢行系统等公共空间的建设空间	是	市城管局 市自然资源和规划局 牡丹区人民政府 菏泽鲁西新区管委会
177	肖友华	推动海绵城市建设	年底	海绵城市专项规划编制已完成初稿,全市新增海绵城市建成面积10.57平方公里	是	市住房城乡建设局
178	肖友华	创新金融辅导、金融管家服务,优化创投生态	年底	组织召开全市金融辅导暨“十百千万”高管走基层工作推进会议,持续提升金融辅导队伍专业化水平,进一步推动金融机构高管走基层“十百千万”活动落实落地落细,畅通金融服务实体经济渠道,切实提升金融服务水平	是	市地方金融监管局
179	肖友华	持续深化国资国企改革,加快国有经济布局优化和结构调整	年底	完善经营业绩考核指标体系,制定《2023年度市属企业负责人经营业绩考核细则》。深化市场化选人机制,规范市属企业招聘程序,研究起草《关于完善市属企业员工公开招聘行为实施意见》。市属企业2023年度投资计划预算编制报告,强化预算项目投资监管,严控高风险、非主业、低效能项目投资,优化国有经济布局	是	市国资委

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	三季度完成情况	是否按计划完成进度	责任单位
180	肖友华	加快菏泽市综合金融服务平台建设,持续推动普惠金融贷款投放	年底	市财政金融综合服务平台正式上线运行。已签约入驻17家金融机构,发布金融产品55个,注册用户117家,为企业、个体工商户和个人用户提供融资需求1.18亿元。截至9月末,全市普惠金融重点领域贷款余额1000.06亿元,较年初增加20.55亿元,普惠金融重点领域贷款余额占比23.37%,较年初占比增幅9.06%;辖区普惠型小微企业贷款余额6365.7亿元,较年初增加189.33亿元,增速达42.33%,高于各项贷款增速27.50个百分点;贷款余额户数11.07万户,较年初增加21998户,整体阶段性实现“两增”指导性目标	是	市地方金融监管局 菏泽银保监分局 市人行
181	肖友华	不断加大批而未供土地和闲置低效用地处置力度,促进要素保障能力和全要素生产率加快提升	年底	全市共处置批而未供土地面积14129亩,完成目标任务的14.5%;处置闲置土地2615.6亩,完成目标任务的90.55%	是	市自然资源和规划局
182	肖友华	推进房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作	年底	前三季度,全市“保交楼”项目,已交付房屋套数49778套,占保交楼任务数的63.15%	是	市住房城乡建设局
183	肖友华	加强国有平台公司经营性债务管控,严控政府性债务	年底	实施经营性债务动态管控,落实经营性债务月报制度。组织召开国有平台公司经营性债务管控工作会议,指导市属企业建立健全经营性债务风险管理控制制度,组织市属企业全面排查,制定“一企一策”债务风险防控工作方案。定期调度担保台账,完善担保业务报送制度,加强跟踪管理。严格审查担保材料,履行批准程序	是	市国资委
184	肖友华	依托“金安工程”大数据平台,加强对重点领域风险的监测预警	长期坚持	充分运用“金安工程”大数据监测平台开展非法集资领域风险监测,下发核查通知2件,风险提示函1件,对发现的风险及时组织县区开展风险核查处置。联合印发《菏泽市“双零”社区(村居)建设推进工作方案》,充分发动社区(村居)人员,加强重点领域风险监测预警,确保风险发现在早,处置在小,切实守护人民群众财产安全	是	市地方金融监管局
185	肖友华	加大不良贷款处置力度,持续巩固打击恶意逃废金融债务专项行动成果,确保不良贷款率保持在较低水平	年底	前三季度,全市不良贷款余额5179亿元,不良贷款率1.15%,较年初下降0.095个百分点,低于全省平均不良率0.066个百分点,不良贷款率降幅7.6%。联合开展“打逃”专项行动,成立政法护航工作站,牡丹金融法庭等,提高金融案件办理效率。严格监管措施,开展定期约谈,严明对资产质量管控、风险管理等监管要求	是	市地方金融监管局 菏泽银保监分局
186	肖友华	新改建农村公路1000公里	年底	新改建农村公路785.5公里	是	市交通运输局
187	肖友华	市区新增公共停车位10000个	年底	新增车位11594个,提前超额完成了年度计划任务	是	市住房城乡建设局
188	刘连栋	坚持信访和各类调解联动,推动矛盾纠纷“一站式”化解	年底	前三季度,全市共梳理排查现存信访矛盾信息3190条。市、县、乡领导干部共参与公开接访21855人次。信访智慧平台开始运行。四级信访机构登记信访总量同比下降8.05%,信访事项办理群众参评率同比提升8.77%,满意率同比提升0.32%	是	市信访局
189	刘连栋	加快推进全域视联网感知网建设,全面提升社会治理数字化、智能化、智慧化水平	年底	已完成视频图像综合应用平台搭建,已对接铁塔公司高铁沿线新建高清视频,下发了视频智能化融合应用建设方案,持续推进感知前端点位建设,推进技防和智慧安防小区智能化升级建设。已完成市公安7.1万路视频资源接入,保障市级视频共享平台资源质量,进一步做好视频监控资源汇聚共享工作	是	市公安局 市大数据局
190	刘连栋	健全社会治安防控体系,常态化开展扫黑除恶斗争,推动群众安全感持续提升	年底	实战平台已完成智慧内保、娱乐特行、智慧检查站、智慧巡防、大型活动、危爆物品末端管控等模块和警务终端App建设,组织开展全市治安系统培训、授警。督导各县区公安机关扎实推进常态化扫黑除恶工作,做好重点案件的侦办和移送审查起诉。按照2023年市委农业农村委员会工作要点,依法严厉打击农村涉黑恶霸违法犯罪行为	是	市公安局
191	刘连栋	健全退役军人工作体系和保障制度,持续巩固双拥共建成果	年底	开展全市镇村(社区)示范型退役军人服务站创建活动,制定《关于推进全市基层退役军人服务站高质量发展全面提升提质增效工作方案》。举办“庆八一·双拥文艺汇演;组织开展了“八一”建军节走访慰问活动;联合开展“固我长城”贫困大学生救助活动;协调推进随军未就业家属就学招聘事宜;组织开展市双拥共建“送法律法规进军营”活动	是	市退役军人事务局
192	姜凌刚	积极完善集团化办学机制,扎实推进城乡学校共同体建设,遴选10个教育强镇筑基试点乡镇,着力缩小城乡区域校际发展差距	年底	指导县区积极推进强校扩优行动,努力扩大优质教育资源辐射面。我市教育集团较上年增加10个,教育联盟增加24个。组织开展市级第二批强镇筑基试点乡镇遴选申报工作	是	市教育局
193	姜凌刚	推动学前教育普惠优质发展,规范义务教育阶段民办教育	年底	开展第二批省级一类幼儿园的达标创建和评估认定验收工作,认定省级一类幼儿园612所(含82所复评)。召开全市幼小科学衔接专题培训会和成果展示交流现场会,推动幼小科学衔接工作做深做实。印发《关于做好2023年义务教育阶段学校和幼儿园招生入学工作的通知》,强化监督管理,指导民办义务教育学校规范招生	是	市教育局
194	姜凌刚	突出特色办好职业教育	年底	组织开展2023年市级中职学校技能大赛,通过专业教学观摩、实训设备展览、专家指导等多种形式,促进全市职业教育整体提升。做好职业教育改革研究项目遴选评审、特色化专业推荐等工作,实现职业教育内涵提升。实施职业学校办学条件达标工程,聚焦校园建设、教师配备、仪器设备、图书配备等重点监测指标,逐校开展督导检查,全市职业学校办学条件明显改善	是	市教育局
195	姜凌刚	推进齐鲁工业大学菏泽校区后续项目建设	年底	齐鲁工业大学菏泽校区5号和6号学生公寓主体全部完成建设;7号学生公寓已正常入住	是	市教育局
196	姜凌刚	加快菏泽医专升本步伐	年底	高水平专业群建设方面,与北大医疗脑健康科技有限公司共同建设跨区域产教融合共同体;在山东省教学能力大赛中获得一等奖,并代表山东省出战国赛;获批立项康养照护虚拟仿真实训基地、中医康复技术资源库、职业教育信息化标杆校重点项目。人才队伍建设方面,修订完善《2023年专业技术人员聘评工作实施方案》,发布了《菏泽医学专科学校2023年博士人才公开招聘简章》。新校区建设方面,主体工程共计32栋单体主体封顶,室外智能化以及庭院理地管道中天天然气工程正在施工	是	市教育局
197	姜凌刚	抓好菏泽职业学院国家级产教融合实训基地项目建设	年底	菏泽职业学院国家级产教融合实训基地项目实训基地建设已经完成,目前正在按照项目建设方案购置专项实训教学设备,边建设边交付。菏泽市产教融合大学科技园项目已列入2023年全省重大建设项目和省政府《突破菏泽鲁西南崛起三年行动计划》重点支持事项,今年计划投资2.5亿元。目前已完成项目总体规划、方案设计、可行性专家论证等工作,5月份已与央企签订合作共建战略合作协议,项目招商引资工作正在有计划推进中	是	市教育局
198	姜凌刚	加快乡镇寄宿制学校建设,新建、改扩建农村学校餐厅及宿舍30处	年底	新建、改扩建农村学校餐厅及宿舍已开工30处,开工率100%,累计完成投资10195万元	是	市教育局
199	姜凌刚	新招聘教师3000名	年底	已完成招聘工作。2023年度全市计划招聘教师3000名,实际招聘教师3130名,其中高层次人才引进646名,公开招聘2148名,安置公费师范生336名	是	市教育局
200	姜凌刚	进一步提升全市竞技体育综合实力,构建更高水平全民健身公共服务体系	年底	优化我市竞技体育项目布局,督导各训练单位制定好2023年训练计划,深入市体育运动学校,实地调研各项目运动员选才、训练组队和教练员配备情况。组队参加山东省跆拳道、空手道、古典跤、散打等项目锦标赛,举办菏泽市第四届“市长杯”校园足球联赛、2023年菏泽市青少年田径锦标赛暨菏泽市中小学生联赛田径比赛。前三季度,全市累计开展全民健身赛事等活动197次、社区运动会302场次,开展一级社会体育指导员培训4期,共培训240人	是	市体育局