

夏季高考外语听力考试下周六举行

考生须持有考前48小时内核酸检测报告

本报讯(牡丹晚报全媒体记者 姜培军) 山东省2022年夏季高考外语听力考试将于2022年1月8日上午举行,12月28日至2022年1月7日(不含元旦假期)每天9:00—18:00、1月8日8:00—10:00,考生可登录报名网站(<http://wsbm.sdzk.cn>)打印准考证。

山东省教育招生考试院日前发布消息称,外语听力考试开考前15分钟后禁止考生入场,即第一次听力考试8:45后不允许迟到考生进入考场参加本次考试,第二次听力考试9:40后不允许迟到考生进入考场考试。若考生第一次听力考试迟到,只能于第一次听力考试结束后至9:40,经两次

安检后入场参加第二次听力考试。

参加考试的考生,务必提前申领“山东省电子健康通行码”,外省考生需在电子健康码界面填写“来鲁申报”,并保持通行码为绿码。山东省电子健康通行码可通过“健康山东服务号”微信公众号、爱山东APP、支付宝“电子健

康通行卡”等渠道申领。考前山东省教育招生考试院将统一通过大数据核查考生健康码情况,考生入场时无需向考点出示。

所有考生须在考试前14天开始进行健康管理信息采集,自12月25日起,请考生每天自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《健康管理

信息采集表》。所有考生须持有考前48小时内的核酸检测阴性纸质报告方可参加考试,核酸检测出结果的时间须在1月6日上午8:00后。在校生可根据生源学校统一安排在校内进行核酸检测,其他考生应于规定时间内自行到相关医疗机构进行核酸检测。

市公路事业发展中心董思学做客“政务服务热线”,与群众交流解答 菏泽公路建设迎来“最好最快时期”

12月28日,市公路事业发展中心党组成员、副主任董思学带领相关科室负责人做客“政务服务热线”,介绍菏泽公路基本情况等,并现场接听群众来电,回答群众提出的问题。

五年建设总里程706公里

董思学在做客“政务服务热线”时介绍,近五年来,市公路事业发展中心共承建高速公路、普通国省道和市区城建道路建设项目68项,建设总里程706公里,完成公路建设投资338.96亿元,有力支撑了地方经济发展。特别是德上高速巨野至单县段的建成通车,结束成武、单县不通高速的历史。与前五年相比,全市国省道总里程增长9.98%,一级公路增长33.94%,成为菏泽公路建设史上争取上级资金最多的时期,投资最大、项目最多、公路等级提升最快的时期。

据介绍,2021年,在加快濮新高速公路、G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程建设和鄄鄄高速、济南菏泽段高速公路前期工作的基础上,市公路事业发展中心还开展了14项国省道新改建、大中修项目的前期工作,总里程472公里,估算总投资341.32亿元。承担了16项国省道、养护大中修、危桥改造及市区城建重点工程。全年共争取省级以上投资6.5亿元,工程建设累计完成投资61.06亿元。目前,鄄鄄高速项目公司已成立,项目并获省发改委核准立项,初步设计省厅已审查待批复;济南高速成武至曹县段投资人招标已完成并签订投资协议,省交通厅已出具行业审查意见,各项支持性文件正在编制;G327东明黄河公路大桥采用PPP模式的招商引资工作有序推进。

3座黄河大桥有序施工建设

今年,市公路事业发展中心共负责3座黄河大桥建设任务,目前,3座大桥的建设情况也是

广大市民较为关注的。

G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程,起于东明县菜园集镇,止于濮阳县郎中乡,路线全长7.620公里,全线采用双向六车道一级公路技术标准,设计速度100公里/小时。黄河特大桥宽33.5米,路基宽34米。项目总投资为20.5亿元。该工程于2021年7月开工建设,计划2023年完成。截至目前,山东侧引桥桩基累计完成177根,主桥桩基累计完成7根。目前山东侧土地组卷已经由自然资源部批复,河南侧组卷材料已报送至濮阳县自然资源局,计划本月上报濮阳市自然资源和规划局审查。计划2022年4月完成河南侧组卷后有序开展施工生产,2022年6月开展河南侧滩地引桥和陆地引桥桩基施工,2022年8月开展河南侧临时设施建设。

G240范县黄河大桥及连接线工程,起于国道240与范辉高速公路(S26)交叉处,终点位于鄄城县城北关村东侧,对接山东国道240,新建四车道,桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级,路线全长15.6公里,其中河南省境内10.35公里,山东省境内5.25公里,黄河桥全长7.518公里。项目总投资31亿元,于2020年7月开工建设,计划2023年完成。截至目前,桩基完成634根,占总工程量1317根的48.1%;立柱完成168根占总工程量802根的20.9%。已完成临建工程已建成拌合站1座,第2个拌合站进行标准化施工,钢栈桥完成1200米。

S304濮阳白堍黄河大桥及连接线工程,起于濮阳县白堍乡关村庄,顺接既有道路S304,于东张桥村跨越黄河东岸大堤,与现状沿黄路相交,到达项目终点。新建四车道,路线全长14.065公里,项目总投资31.6亿元。其中濮阳县境内长9.075公里,鄄城县境内长4.99公里,黄河大桥桥长9.641公里,工程于2020年7月开

工建设,计划2023年完成。截至目前,桩基完成881根,占总工程量1426根的61.8%;承台(含系梁)完成140个(含立柱223根),占总工程量342个的40.9%。已完成临建工程已建成拌合站2座,完成钢栈桥一座1598米。

上海路立交桥桥梁部分已完成总工程量的9成

12月26日,鲁南高铁通车,上海路立交桥的进展情况再次引起了市民的关注。

牡丹晚报全媒体记者从市公路事业发展中心获悉,上海路(G220)上跨漓江路桥梁工程,起于上海路与闽江路交叉出口处,向南跨漓江路,终于上海路与漓江路交叉口南韩庄桥,路线全长1.505km,主线宽28m。具体实施道路、桥梁、雨水、污水、电缆通道、路灯、绿化、交安等工程。其中上跨漓江路大桥为双幅分离式立交桥,桥梁全长347.26m,总投资2.23亿元,其中桥梁工程为8300万、辅路及雨、污水、电力等配套设施为1.4亿元。

目前上海路立交桥的进展情况,桥梁部分:全桥下部结构全部完成,引桥预制箱梁及主桥现浇A、B、C段连续箱梁全部浇筑完成,已完成总工程量的90%。道路部分:主线铣刨、软土挖除换填、施工便道已全部完成;主线路基填土已完成46万立方米”,占工程总量的73%;主线挡土墙已完成工程总量的100%;雨水、污水管线埋设完成1200米,占工程总量的50%。

牡丹晚报全媒体记者 敏静

车辆大“体检” 保障元旦顺利出行



为了保障好市民在元旦期间的顺利出行,12月28日,菏泽城际公交对所属线路车辆性能进行了大检查。据了解,此次着重对运营车辆的制动系统、转向系统、电路、电器元件、轮胎等部位进行逐一安全排查,确保做到不漏检、不缺项,发现问题当即整改,杜绝“带

病”车辆上路运营。同时,扎实做好疫情防控的常态化工作,持续把好车辆消毒关,实行“一趟一消毒”的制度,并对所有车辆的暖风系统进行了检查,确保在低温天气为市民带来温暖舒适的出行体验。

牡丹晚报全媒体记者 淑娅 摄

“百县千村”书法惠民



12月28日,以“文艺进万家,健康你我他”为主题的2022年山东省新时代文明实践志愿服务第十一届“百县千村”书法惠民活动启动仪式暨菏泽市成武县分会场启动仪式,在伯乐集镇伯乐集村伯乐

相马广场隆重举行。启动仪式上,成武县15位书法家向群众现场捐赠了15件书法作品,在2个小时内,为群众现场创作了300余副春联、490多个福字。通讯员 苗传新 李星华 摄



公 告

2006年6月1日晚上10点11分,在菏泽市创伤医院附近捡到男性弃婴一名,后取名李文彪,语言表达不清晰,随身物品有奶瓶和零食。请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与菏泽牡丹区民政局联系。

联系电话0535—5070110。

联系地址:菏泽市昆明路牡丹区民政局,即日见报起60日内无人认领将被依法安置。

菏泽市牡丹区民政局
2021年12月28日

菏泽市水务局关于菏泽市第三污水处理厂电力并网暂停运行的公告

菏泽市第三污水处理厂因2MW分布式光伏发电项目电力系统并网,计划于2021年12月29日8:30—14:30停电,届时污水处理厂停止运行,城区西北补可能造成污水溢流上路,请相关部门和单位提前做好相关应急准备工作。

特此公告

菏泽市水务局
2021年12月28日

遗失声明

菏泽中盛房地产开发有限公司开给刘桂君的购房交款收据丢失,收据编号:5614143(金额:40000元),房号:牡丹万象城1#2单元12006室,声明作废。

菏泽中盛房地产开发有限公司2016年5月1日开具给张显的购房交款收据丢失,收据编号:1242311(金额:10000元),声明作废。